Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №149
_______ Костюнина В.В.
«13» марта  2013г. 
План внедрения системы Дневник.ру
в МБОУ СОШ №149
(10.03.2013-30.05.2013)

	№п/п
	Месяц
	Наименование этапа
	Ответственные

	1
	Март
(работа в тестовом режиме)
	1. Подписание соглашения с ИС «Дневник.ру», назначение администратора  проекта
2. Создание нормативной документации по ИС в ОУ 

3. Создание рабочей группы
4. Организация разъяснительной работы с педагогами, родителями, учащимися о внедрении в ОУ системы Дневник.ру. Сбор согласий на обработку персональных данных
5. Регистрация (активация ОУ) в ИС «Дневник.ру»
	Директор ОУ

Директор ОУ

Администратор проекта, завуч, классный руководитель
Пользователи (сотрудники ОУ)

	2
	Март-май
	1. Заполнение первичной информации об ОУ

2. Сбор и обработка персональных данных сотрудников, учащихся, родителей. Заполнение справочников в ИС «Дневник.ру»

3. Обучающий семинар для учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС. 

4. Создание расписания на 4 четверть

5. Общешкольное родительское собрание.
	Администратор проекта

 Администрация ОУ, администратор проекта, классные руководители
Администратор проекта

Завуч, диспетчер

Классные руководители, учителя-предметники

Администратор проекта

	3
	Август
Переход всей школы на электронный дневник
	1. Создание расписания на 1 четверть 2013-2014 учебного года
2. Обучающий семинар для родителей по работе в ИС «Дневник.ру» (изучение интерфейса родителя).
3. Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по работе в ИС
	Администратор проекта Диспетчер 

Администратор проекта, классные руководители

Администратор проекта



	4
	Сентябрь
	1. Заполнение электронных журналов

2. Размещение информации на сайте школы
	Классные руководители, учителя-предметники

Администратор проекта, 

Заместитель директора по ВР

	5
	Октябрь-Декабрь
	1. Ведение электронных журналов и электронных дневников
2. Использование образовательных ресурсов ИС «Дневник.ру»

3. Классный час  Изучаем ИС «Дневник.ру»

4. Выставление итоговых отметок за 1-2 четверть
	Классные руководители, учителя-предметники

Классные руководители, учителя-предметники

Классные руководители

Классные руководители Администратор проекта

	6
	Январь
	1. Ведение электронных журналов и электронных дневников

2. Консультация родителей и учеников по работе с ИС «Дневник.ру»

3. Публикация новостей

4. Создание расписания на 3-4 четверть


	Классные руководители, учителя-предметники

Администратор проекта, классные руководители

Администратор проекта

Завуч, диспетчер

Классные руководители, учителя-предметники

Администратор проекта

	7
	Февраль
	1. Ведение электронных журналов и электронных дневников


	Классные руководители, учителя-предметники

Администратор проекта

	8
	Март 
	1. Ведение электронных журналов и электронных дневников

2. Размещение информации на сайте школы

3. Выставление итоговых отметок за 3четверть
	Классные руководители, учителя-предметники

Администратор проекта

Классные руководители



	9
	Апрель
	1. Ведение электронных журналов и электронных дневников


	Классные руководители, учителя-предметники

	10
	Май
	1. Ведение электронных журналов и электронных дневников

2. Выставление итоговых отметок за 4четверть, за год

3. Заседание Совета Учреждения по вопросу «Анализ работы с ЭЖ, ЭД»
	Классные руководители, учителя-предметники

Классные руководители

Председатель Совета Учреждения


Администратор проекта _________________ О.Ю. Кузина
